

2017-2021 Stratejik Planı İçin Çalışma Takvimi

Gerçekleştirilecek Faaliyet	Açıklama (Faaliyet)	Planlanan Tarih	Sorumlular	Durum	Gerçekleşen Tarih	Açıklama (Durum)
Koordinator Biriminin Oluşturulması		01.09.15	İlgili Rektör Yardımcısı, Stratejik Plan Koordinatörü, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Stratejik Planlama Müdürü	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
2017 - 2021 U.Ü. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi'nin Oluşturulması		08.09.15	Stratejik Planlama Ekibi	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
2017 - 2021 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Tüm Personel ile Paylaşılması	WEB Üzerinden veya Genel Bir Duyuru Yazısı ile Sürecin Başladığını Duyurulması	01.10.15	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi'nin Üst Yönetimle Toplantısı	Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi ile İlgili Görüşlerin Alınması.	16.10.15	Üst Yönetim	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi ile İlgili Harcama Birimleri ile Görüşülmesi		01.11.15	Stratejik Planlama Ekibi	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Yönelendirme Kurulunun Oluşturulması	Yönelendirme Kurulunun Temel Sorumluluğu, Sürecin Ana Aşamalarının ve Çıktılarının Kontrol Edilmesi	26.01.16	Dekanlar, Enstitü Müdürleri ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Stratejik Plan Hazırlık Takviminin Duyurulması	Hazırlık Takvimi Yönelendirme kurulu tarafından nihai halinde onaylanarak Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurulması	27.02.16	Yönelendirme Kurulu	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Üniversitenin Misyon, Vizyon ve Temel Değerler ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi		27.02.16	Yönelendirme Kurulu	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Faaliyet Alanlarına Göre Alt Çalışma Gruplarının Belirlenmesi		05.02.16	Üst Yönetim	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmalarının Yapılması	Stratejik Planlama Ekibi	15.01.2016-15.02.2016	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
GZFT, SA, SH Performans Hedefi ve Faaliyet alanları, Performans Göstergelerinin belirlenmesi	Alt Çalışma Grupları 1 Aylık Süre İçerisinde Çalışmalarını Sonlandıracaktır	15.03.16	Alt Çalışma Grupları	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Sorumlu Birimler Tablosunun Tamamlanması		Subat-Mart 2016	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Tüm Sorumlu Birimlere 5 Yıllık Değerlendirmelerini Yapmak ve Hedef Dağılımlarını Belirlemek Üzere, Stratejik Planın Gönderilmesi.		01.04.16	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Birimlerin yaptıkları çalışmaların konsolide edilmesi ve Bütçe Müdürlüğü ile çalışılarak Stratejik Planın bütçe ile koordineli olmasının sağlanması		01.04.16	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
2017 -2021 Stratejik Plan'ın Tamamlanarak Senato'ya Sunulması	Stratejik Plan'ın Senato'da Ayrıntılı Görüşülmesi Sağlanmalıdır	15.05.16	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
2017 -2021 Stratejik Plan'da Varsa Revizyonların Tamamlanması		30.05.16	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Stratejik Planın Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi Üzere Sunulması	Görüşe İstinaden Stratejik Plan Üzerinde Gerekli Düzeltmelerin Ve Revizyonların Yapılması ile Stratejik Plan Tamamlanmış Olacaktır.	30.05.16	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		
Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planını Kamuya İle Paylaşılması		01.06.16	Üst Yönetim	Tamamlandı Eretilendi Yeni Eylem Tamamlandı İptal Edildi		